

Nombre de tarea		Fecha de inicio	Duración	Asignado	Fecha final
		02/11/2023	1160h		22/05/2024
1	Definición de requisitos iniciales	02/11/2023	16h		03/11/2023
1.1	Reunión con	02/11/2023	8h	EG Enrique...	02/11/2023
1.2	Documentacion de requisitos inciales del sistema	03/11/2023	8h	EG Enrique...	03/11/2023
2	Diseño preliminar	06/11/2023	184h		06/12/2023
2.1	Creacion de diseño preliminar del sistema	06/11/2023	16h	EG Enrique...	07/11/2023
2.2	Creacion de la interfaz de usuario basica	08/11/2023	120h	EG Enrique...	28/11/2023
2.3	Creacion de la estructura de la base de datos	29/11/2023	40h	EG Enrique...	05/12/2023
2.4	Obtener feedback inicial de el cliente	06/12/2023	8h	EG Enrique...	06/12/2023
3	Implementacion basica	07/12/2023	440h		21/02/2024
3.1	Version inicial del sistema	07/12/2023	360h	EG Enrique...	07/02/2024
3.2	Adicion y visualizacion de registros	08/02/2024	80h	EG Enrique...	21/02/2024
4	Pruebas iniciales	22/02/2024	72h		05/03/2024
4.1	Pruebas iniciales de funcionalidad basica	22/02/2024	40h	EG Enrique...	28/02/2024
4.2	Recopilar errores y modificaciones para futuras mejoras	28/02/2024	40h	EG Enrique...	05/03/2024
5	Mejora de funcionalidades	06/03/2024	40h		12/03/2024
5.1	Refinamiento de requisitos	06/03/2024	40h	EG Enrique...	12/03/2024
6	Ampliacion de funcionalidades	13/03/2024	120h		02/04/2024
6.1	Implementar funciones adicionales,	13/03/2024	80h	EG Enrique...	26/03/2024
6.2	Mejora de la interfaz	27/03/2024	40h	EG Enrique...	02/04/2024
7	Pruebas avanzadas	03/04/2024	8h		03/04/2024
7.1	Pruebas para validar las nuevas funcionalidades	03/04/2024	8h	sin asignar	03/04/2024
8	Optimizacion del sistema	04/04/2024	40h		10/04/2024
8.1	Mejora de eficiencia y seguridad del sistema	04/04/2024	40h	EG Enrique...	10/04/2024
9	Finalizacion de funcionalidades	11/04/2024	40h		17/04/2024
9.1	Asegurnos que todas las funcionalidades esten completa...	11/04/2024	40h	EG Enrique...	17/04/2024
10	Documentacion completa	18/04/2024	88h		02/05/2024
10.1	Creacion de manuales del sistema	18/04/2024	24h	EG Enrique...	22/04/2024
10.2	Creacion de manual de desarrollador	24/04/2024	24h	EG Enrique...	26/04/2024
10.3	Material de formacion para los usuarios	26/04/2024	40h	EG Enrique...	02/05/2024
11	Implementación completa	06/05/2024	40h		10/05/2024
11.1	Desplegar la version final del sistema	06/05/2024	16h	EG Enrique...	07/05/2024
11.2	Realizar ajustes finales	08/05/2024	24h	EG Enrique...	10/05/2024
12	Evaluacion final	13/05/2024	32h		16/05/2024
12.1	Evaluar el rendimineto general del sistema y satisfacion del ...	13/05/2024	32h	EG Enrique...	16/05/2024
13	Entrega del proyecto	20/05/2024	24h		22/05/2024
13.1	Presentacion del sistema optimizado	20/05/2024	8h	EG Enrique...	20/05/2024
13.2	Documentacion completa	20/05/2024	24h	EG Enrique...	22/05/2024

October 2023
23-29 (43s)

November 2023
6-12 (45s) 13-19 (46s) 20-26 (47s) 27-3 (48s) 4-10 (49s)

December 2023
11-17 (50s) 18-24 (51s) 25-31 (52s)

January 2024
1-7 (1s) 8-14 (2s) 15-21 (3s) 22-28 (4s) 29-4 (5s) 5-11 (6s) 12-18 (7s) 19-25 (8s) 26-3 (9s) 4-10 (10s)

February 2024
11-17 (11s) 18-24 (12s) 25-31 (13s) 1-7 (14s) 8-14 (15s) 15-21 (16s) 22-28 (17s) 29-5 (18s) 6-12 (19s)

March 2024
13-19 (20s) 20-26 (21s) 27-2 (22s) 3-9 (23s)

April 2024
10-16 (24s) 17-23 (25s) 24-30 (26s) 1-7 (27s) 8-14 (28s) 15-21 (29s) 22-28 (30s) 29-4 (31s) 5-11 (32s) 12-18 (33s)

Mayo 2024

Junio 2024

Julio 2024

Agosto 2024

Definition of initial requirements | 02/11/2023 - 03/11/2023

D

R

Design preliminary | 06/11/2023 - 06/12/2023

Crea...

Creation of the user interface ba... | EG

Creation ... | EG

O

Implementation basic | 07/12/2023 - 21/02/2024

Version initial del sistema | EG

Addition and visualization d... | EG

Initial tests | 22/02/2024 - 05/03/2024

Pruebas i... | EG

Recopilar ... | EG

Improvement of functionalities | 06/03/2024 - 12/03/2024

Refinamie... | EG

Expansion of functionalities | 13/03/2024 - 02/04/2024

Implement functions ... | EG

Mejora de ... | EG

Advanced tests | 03/04/2024 - 03/04/2024

P

System optimization | 04/04/2024 - 10/04/2024

Mejora de ... | EG

Finalization of functionalities | 11/04/2024 - 17/04/2024

Asegurar... | EG

Complete documentation | 18/04/2024 - 02/05/2024

Crea... | EG

Crea... | EG

Material d... | EG

Full implementation | 06/05/2024 - 10/05/2024

D... | EG

Realiz... | EG

Final evaluation | 13/05/2024 - 16/05/2024

Evaluar... | EG

Project delivery | 20/05/2024 - 22/05/2024

P... | EG

Docu... | EG